

**PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD**

Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal, tenue le **23^e** jour du mois **d'août** de l'an **2021**, à **18 h 00**, à laquelle sont présents :

Présences : M. Serge Bernier, maire
Mme Diane Audit Goddard, conseillère
M Luc St-Laurent, conseiller et maire suppléant
M Jean Laurier, conseiller par visio-conférence

Absence : Mme Marilène Poirier
M Dany Fontaine

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Serge Bernier, maire, constate le quorum à **18h00** et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Mme Marie-Pier Dupuis, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente et agira à titre de secrétaire d'assemblée.

20210823-20

1.1 Adoption de l'ordre du jour

*Il est proposé par
Et unanimement résolu*

QUE l'ordre du jour déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière soit adopté tel que proposé.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

20210823-20 1.1 Adoption de l'ordre du jour

2 DOSSIER À TRAITER

20210823-21 2.1 Fin du contrat de rechargement – Gosford Nord

20210823-22 2.2 Octroi de contrat pour la fin des travaux de rechargement – Gosford Nord

3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

Aucune question

20210823-23 4 LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE

2 DOSSIER À TRAITER

20210823-21

2.1 Fin du contrat de rechargement – Gosford Nord

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ham-Sud a conclu un contrat avec l'entreprise Excavation Lyndon Betts pour le transport de 5 500 TM de pierre concassé sur le chemin Gosford Nord.

CONSIDÉRANT QUE les travaux devaient être effectués entre le 10 et le 13 août 2021;

CONSIDÉRANT QU'EN date du 13 août 2021, un total de 4 647 TM de pierre concassée ont été transportés;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ham-Sud souhaite mettre fin au contrat de l'entreprise Excavation Lyndon Betts;

POUR CES MOTIFS,

***Il est proposé par Luc St-Laurent
Et unanimement résolu***

QUE la Municipalité de Ham-Sud mette fin au contrat avec l'entreprise Excavation Lyndon Betts;

QUE seule la quantité réellement transportée soit payée.

ADOPTÉE

20210823-22

2.2 Octroi de contrat pour la fin des travaux de rechargement – Gosford Nord

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud a mis fin au contrat de l'entreprise Excavation Lyndon Betts;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite terminer les travaux de rechargement du chemin Gosford Nord d'ici la fin du mois de septembre 2021;

CONSIDÉRANT QU'INITIALEMENT, la municipalité avait effectué une demande de prix pour le transport de pierre concassé et que l'entreprise Transport et Excavation Michel Couture avait fourni le 2^e prix le plus bas;

***Il est proposé par Jean Laurier
Et unanimement résolu***

QUE le contrat pour la fin des travaux de rechargement, soit le transport d'environ 940 TM de pierre concassée soit octroyé à Transport excavation Michel Couture et Fils, au montant de 5,51\$ TM taxes incluses, pour compléter la fin des travaux de rechargement sur le chemin Gosford Nord.

ADOPTÉE

3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

Aucune question

20210823-23

4 LEVÉE DE LA SÉANCE

***Il est proposé par Diane Audit Goddard
Et unanimement résolu***

QUE la présente séance soit levée à **18h06**.

ADOPTÉE

Serge Bernier
Maire

Marie-Pier Dupuis
**Directrice générale et secrétaire-
trésorière**

Je, Serge Bernier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.

Serge Bernier
Maire